

Liste des fiches actions 2018-2022

- Fiche action 6.1 : Aménagement et embellissement des berges de la rivière Corrèze. Tranche Continsouza - **Travaux achevés**
- Fiche action 6.2 : Programme réaménagement urbain multisites - **Travaux achevés**
- Fiche action 6.3 : Aménagement des espaces urbains dans le cadre de la construction du campus universitaire - **Travaux achevés**
- Fiche action 6.4 : Travaux de mise aux normes et de sécurisation des parkings de la médiathèque intercommunale Eric-Rohmer et de la Maison des Enfants - **Travaux achevés**
- Fiche action 6.5 : Aménagement d'une aire de covoiturage sur la zone de la Montane - **Travaux achevés**
- Fiche action 6.6 : Installation d'un chef de projet cœur de ville - **En poste**
- Fiche action 6.7 : Opération immobilière 27 rue Jean Jaurès – **Immeuble livré et occupé à 100%**
- Fiche action 6.8 : Opération immobilière 32 rue d'Alverge - **Immeuble livré et occupé à 100%**
- Fiche action 6.9 : Diagnostic commerce - **Etude terminée en 2019**
- Fiche action 6.10 : Mission d'assistance et de conseil pour une concertation participative - **Février - juin 2019**
- Fiche action 6.11 : Création d'une SEM ENREZE pour la création et la gestion de chaufferies biomasses - **Opérationnelle**
- Fiche action 6.12 : Musée de la cité des accordéons et des patrimoines de Tulle - **Travaux achevés – Inauguration en avril 2024**
- Fiche action 6.13 : Les Bains Douches Numériques - **Ouvert au public**
- Fiche action 6.14 : Création d'un centre de santé municipal - AMO pour répondre à un appel à candidature de l'ARS - **Ouvert au public**
- Fiche action 6.15 : La Bourse aux projets – **Fiche action abandonnée**
- Fiche action 6.16 : Rénovation de l'Hôtel de Ville - **Travaux achevés**
- Fiche action 6.17 : Parking de covoiturage Winston Churchill - **Parking ouvert au public**
- Fiche action 6.18 : Projet de campus connecté à l'échelle du territoire - **Ouvert depuis septembre 2021**
- Fiche action 6.19 : Opération immobilière 81 rue de la Barrière - **Immeuble livré et occupé à 100%**
- Fiche action 6.20 : Opération immobilière 4-6 rue Saint Martial - **Immeuble livré et occupé à 100%**
- Fiche action 6.21 : Opération immobilière 50 T-52 rue d'Alverge - **Immeuble livré et occupé à 100%**
- Fiche action 6.22 : Etude sur le schéma directeur énergie des bâtiments publics Ville de Tulle - **Mission terminée**
- Fiche action 6.23 : Mission de conseil sur les outils de portage multisites d'immobilier à vocation commerciale (élargie à l'immobilier dans sa globalité) - **Mission terminée**
- Fiche action 6.24 : Mission d'accompagnement pour la définition des attentes et des besoins des élus en termes de marketing territorial - **Mission terminée**
- Fiche action 6.25 : Accompagnement sur projet d'accord cadre de maîtrise d'œuvre urbaine (pour la réalisation des actions d'aménagement public inscrite dans le projet ACV) – **Equipe de maîtrise d'œuvre urbaine sélectionnée pour les 6 prochaines années sur le périmètre « centre-ville »**

- Fiche action 6.26 : Etude de marché flash en matière d'équipement de loisirs ou autres dans l'ancien cinéma Le Palace - **Mission terminée**
- Fiches action 6.27 et 6.29 : Etude de faisabilité programmatique sur l'ancien cinéma Le Palace – **Etude terminée**
- Fiche action 6.28 : Etude d'opportunité pour une épicerie sociale à Tulle – **Mission terminée**
- Fiche action 6.30 : OPAH RU Action cœur de ville et Action cœur de bourgs et OPAH DC sur le territoire de Tulle Agglo – **Animation lancée en juillet 2021**
- Fiche action 6.31 : Programme immobilier de 20 logements jeunes actifs sur l'Ilot Maison - 17-19-19bis rue Jean Jaurès – **Démolition réalisée - Travaux de construction en cours**
- Fiche action 6.32 : Définition de la signalétique urbaine de la ville de Tulle – **Mission achevée**
- Fiche action 6.33 : Aménagement d'espaces urbains dans le quartier du Trech (places Maschat-Roosevelt) : **travaux en cours**
- Fiche action 6.34 : Aménagement d'espaces urbain avenue Victor Hugo – **Opération reportée**
- Fiche action 6.35/1 : Aménagement tactique pour une réalisation durable - Rond point docteur Valette – Expérimentation en cours
- Fiche action 6.36 : Opération d'acquisition de l'îlot Jouve en vue d'une restructuration – **Acquisitions en cours menées par l'EPFNA**
- Fiche action 6.37 : Atelier flash sur des îlots dégradés- Ancien tribunal de commerce et ancien cloître des Sœurs de Nevers – **Mission terminée**
- Fiche action 6.38 : Opération d'acquisition et de restructuration d'îlot - 16 rue d'Alverge – **En cours d'étude**
- Fiche action 6.39 : Opération immobilière - Réhabilitation de l'ancienne école de l'Alverge 51 rue Louis Mie – **Acquisition en cours par un opérateur privé**
- Fiche action 6.40 : Opération immobilière - Immeuble 13 rue de la Barrière – **Recherche porteurs de projet**
- Fiche action 6.41 : Réhabilitation du parking Gabriel Péri – **Travaux terminés**
- Fiche action 6.42 : Recrutement d'un manager de centre-ville commerce – **En poste depuis janvier 2021**
- Fiche action 6.43 : Mise en place d'une maison de l'habitat et des services à la population – **Ouverte depuis le 13 juin 2022 au public**
- Fiche action 6.44 : Assistance à maîtrise d'ouvrage pour une cartographie du contexte commercial sur la ville de Tulle et les 7 bourgs structurants de Tulle Agglo – **Etude terminée**
- Fiche action 6.45 : Mise en œuvre d'un observatoire économique de l'activité commerciale du cœur de ville de Tulle – **Observatoire animé par le manager de centre-ville**
- Fiche action 6.46 : Création d'un parking à Souletie – **Opération abandonnée**

Liste des fiches actions 2023-2026

- Fiche action 6.47 : Création d'un parking communautaire à proximité de l'hôpital – **En cours d'étude**
- Fiche action 6.48 : Aménagement de la zone allant du Pont Lachaud au pont de la Barrière – **En cours d'étude**
- Fiche action 6.49 : Création d'une plateforme numérique de vente en ligne « SHOPIN'TULLE » – **Plateforme fermée**
- Fiche action 6.50 : Assistance à maîtrise d'ouvrage pour mise en place d'une concession d'aménagement – **Mission terminée**
- Fiche action 6.51 : Aménagement du parvis de la tour de Souilhac – **Consultation des entreprises de travaux en cours**
- Fiche action 6.52 : Mise en place du 30km/h sur le centre-ville de Tulle – **Opérationnelle depuis le 1er décembre 2021**
- Fiche action 6.53 : Aménagement d'une résidence étudiante CROUS – **Etude en cours**
- Fiche action 6.54 : Réhabilitation d'un immeuble par un propriétaire bailleur – 128 avenue Victor Hugo – **Rénovation en cours d'achèvement – Mise ne location prochaine**
- Fiche action 6.55 : Réhabilitation de l'immeuble par un propriétaire bailleur – 2 place Emile Zola - **Rénovation en cours**
- Fiche action 6.56 : Etude d'un projet de réseau chaleur sur la ville de Tulle – **Mise en œuvre d'un réseau de chaleur urbain validé**
- Fiche action 6.57 : Réhabilitation et mise en conformité du parking du Pas Roulant – **Etude en cours**
- Fiche action 6.58 : Projet de campagne de végétalisation sur la commune de Tulle – **En cours de réalisation (au fil de l'eau)**
- Fiche action 6.59 : Etude opérationnelle sur les secteurs entrée de ville/quartier gare – **Attente validation subvention pour réalisation de l'étude**
- Fiche action 6.60 : Etude d'opportunité sur l'ilot Jouve – **Etude en cours**
- Fiche action 6.61 : Mise en place de la signalétique – **Consultation des entreprises en cours**
- Fiche action 6.62 : Mise en œuvre du réseau chaleur sur la ville de Tulle – **Actée et en préparation**
- Fiche action 6.63 : Révision générale du PLU – **Choix d'un bureau d'étude programmé second semestre 2024**
- Fiche action 6.64 : Mise en œuvre d'un dispositif d'aides "éco pulse" par Tulle Agglo – **Dispositif actif**
- Fiche action 6.65 : Aménagement urbain place Tivoli et avenue Alsace Lorraine – **Avant-projet en cours d'étude**
- Fiche action 6.66 : Expérimentation du dispositif de Vente d'Immeuble à Rénover (VIR) – **Aucun porteur de projet n'a répondu favorablement à cette expérimentation**
- Fiche action 6.67 : Réhabilitation du conservatoire à rayonnement départemental – **En cours d'étude**
- Fiche action 6.68 : Développer la pratique du vélo via des infrastructures sécurisées et un accompagnement adapté – **En cours d'étude**
- Fiche action 6.69 : Charte de végétalisation – **En cours d'écriture**

- Fiche action 6.70 : Convention habitat - Vers un Pacte Territorialisé de l'Habitat – **En cours de réflexion**
- Fiche action 6.71 : Mise en place du permis de louer – **En cours d'étude**
- Fiche action 6.72 : Mise en œuvre d'une opération « Boutiques à l'essai » sur la ville de Tulle – **Recherche de locaux en cours**
- Fiche action 6.73 : Expérimentation du dispositif BUNTI – **Recherche accompagnement en ingénierie en cours**
- Fiche action 6.74 : Nouveau règlement subvention façade – **Mis en place depuis 2023**
- Fiche action 6.75 : Permis de diviser – **En cours**
- Fiche action 6.76 : Création d'îlots de fraîcheur dans les cours d'école – **En cours d'étude**
- Fiche action 6.77 : Programme immobilier de 24 logements locatifs – 19 avenue de la Bastille – **Travaux en cours**
- Fiche action 6.78 : Création d'un Espace Formation et de Vie Etudiante sur le campus de Tulle – **Etude en cours**
- Fiche action 6.79 : Etude flash sur la copropriété 25 quai Gabriel Péri – **Va être prochainement lancée**